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El  Proyecto  de  Cooperación  “Creación  y  fortalecimiento  de  la  Biblioteca  de  la 
Universidad  Indígena Boliviana, UNIBOL Quechua Casimiro Huanca” se enmarca en  la 
política  de  ayuda  al  desarrollo  emprendida    por  la  Universidad  Complutense  de 
Madrid, en cuyos  fines y objetivos ha participado activamente su biblioteca desde el 
año 2004. 
 
El Proyecto que aquí describimos  fue presentado por  la Biblioteca de  la Universidad 
Complutense de Madrid a  la Convocatoria Abierta y Permanente 2011 de  la Agencia 
Española de Cooperación  Internacional para el Desarrollo, con el  fin de dotar a esta 
institución  de  los  servicios  básicos  de  información  y  documentación  académica  y 
científica,  que  contribuyera  a  mejorar  su  capacidad  organizativa  y  de  gestión, 
implementado para ello equipamientos y material bibliográfico científico y  formando 
en  capacidades  profesionales  y  técnicas,  con  el  fin  de  alcanzar  un  alto  nivel  de 
formación  académica  y  científica  y  permitir  el  fomento,  desarrollo,  preservación  y 
difusión de las culturas de los pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia. 
 
El Proyecto persigue los objetivos siguientes: 
 

1. Dotar  a  la  Universidad  UNIBOL  Quechua  Casimiro  Huanca  de  un  servicio 
bibliográfico  y documental de  calidad que  contribuya  a  la  satisfacción de  las 
necesidades de acceso al conocimiento de la población universitaria quechua. 
 

2. Dotar  a  la  biblioteca  de  un  fondo  bibliográfico  especializado  en  lenguas, 
culturas, tecnologías y producción indígena. 

  
3. Disponer de  fuentes y  recursos de  información y documentación científica de 

apoyo a la docencia, a la investigación y a la producción. 
 

4. Ampliar y mejorar  la formación teórico‐práctica de docentes, estudiantes y de 
los profesionales al frente de la biblioteca universitaria. 

 
A  lo  largo  de  un  año  y  nueve meses  se  llevaron  a  cabo múltiples  actividades  de 
carácter  técnico  y  formativo,  según  la  planificación  establecida  y  descrita  en  este 
documento, con las modificaciones que en el transcurso del Proyecto ha sido necesario 
incorporar  por múltiples  razones.  Podemos  afirmar  que  todas  las  acciones  se  han 
desarrollado conforme a lo previsto y con óptimos resultados, tanto desde el punto de 
vista  de  sus  beneficiarios,  es  decir,  los  usuarios  del  servicio,  como  de  los  propios 
técnicos y de la institución receptora del Proyecto. 
 
El 1 de noviembre de 2013, la UNIBOL informó a la institución donante del cambio de 
autoridades, motivo por el  cual hubo que detener  la ejecución del proyecto ante  la 
falta de  interlocutor, tras diversas gestiones que no dieron fruto. Por este motivo, no 
pudo realizarse la segunda parte del proyecto, que consistía en el equipamiento de un 
nuevo edificio para  la biblioteca de  la  institución receptora y, en consecuencia,  la no 
ejecución de  la partida presupuestaria destinada a ese fin, partida que fue devuelta a 
la entidad convocante, la AECID, en su totalidad. 
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CONVOCATORIA CAP‐AECID 

2011 



12 
 



13 
 

PROYECTO  CAP  2011.  CONVOCATORIA  ABIERTA  Y  PERMANENTE.  AGENCIA 

ESPAÑOLA  DE  COOPERACIÓN,  AECID  –  BIBLIOTECA  DE  LA  UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE MADRID 

FORTALECIMIENTO  BIBLIOTECA  UNIVERSITARIA  UNIBOL  QUECHUA  CASIMIRO 
HUANCA 
 
Cód. CAP: 11‐CAP1‐0636 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
El  Proyecto  de  Cooperación  Internacional  al  Desarrollo  Fortalecimiento  de  la 
Biblioteca Universitaria UNIBOL Quechua Casimiro Huanca, presentado en mayo de 
2011 por  la Biblioteca de  la Universidad Complutense de Madrid en  la Convocatoria 
Abierta y Permanente, CAP 2011 de la Agencia Española de Cooperación Internacional, 
AECID  (Convocatoria  de  19  de  mayo  de  2011),  tiene  como  principal  objetivo  el 
fortalecimiento de  la Biblioteca de  la UNIBOL Quechua Casimiro Huanca y cubrir sus 
principales  requerimientos  de  necesidades  de  información  y  documentación 
académica y científica a través de su servicio bibliotecario.  
 
Mediante este proyecto, se persigue  fortalecer el mencionado servicio mejorando su 
capacidad  organizativa  y  de  gestión,  implementado  equipamientos  y  material 
bibliográfico científico y formando en capacidades profesionales y técnicas. 
 
El presente proyecto se propone contribuir al principio recogido en la Constitución del 
Estado  Plurinacional  de  Bolivia,  según  el  cual  el  Estado  preserva  y  protege  las 
cosmovisiones,  lenguas y culturas de  los pueblos  indígenas originarios campesinos de 
Bolivia. UNIBOL contribuye al conocimiento y preservación de las tres grandes culturas 
indígenas originarias existentes en el territorio boliviano: quechua, guaraní y aymará. 
 
El proyecto se desarrollará en torno a SEIS ejes de acción prioritarios:  
 
1. Planificación y gestión de la biblioteca.  
2. Infraestructura y equipamiento. 
3. Fondo bibliográfico y documental. 
4. Planificación de los servicios bibliotecarios.  
5. Formación. 
6. Tecnologías de la Información. 
 
Conforme  a  estos  seis  ejes  prioritarios,  se  presenta  las  siguientes  propuestas  de 
actividades y de cronograma. 
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Imagen tomada de: http://tinkuyachaykuna.files.wordpress.com/2011/09/infraestructura‐unibol‐casimiro‐huanca.jpg [Consulta: 

20 marzo 2014] 

 

I. Propuesta de actividades 
 

 Reuniones preparatorias y de planificación global del Proyecto. 

 Reuniones conjuntas Parte boliviana y Parte española. 

 Conformación del Comité Coordinador del Proyecto y Grupos de Trabajo. 
 

1. Planificación y gestión de  la biblioteca. Estructura orgánica y administrativa. 
Estatutos, reglamentos, normas. 

 
Reuniones  preparatorias  y  de  planificación  Estructura  orgánica,  administrativa  y 
técnica 

 

 Estructura orgánica y administrativa: 
 
Dependencia orgánica de  la Universidad: Rector, Vicerrector. Comisión de 
Biblioteca. 

 

 Estructura técnica: 
 
Dirección de la biblioteca 
Plantilla de Personal asignado a la biblioteca 
Responsables de servicios 

 

 Estatutos, reglamentos, normas 
 
 

2. Infraestructuras y equipamiento 
 

Reuniones preparatorias y de planificación de infraestructuras y equipamiento 
 

 Asignación de locales adecuados  
 

 Evaluación  de  equipamientos:  mobiliario  de  biblioteca,  equipos 
informáticos, Red. 
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 Evaluación de Sistemas integrales (software) de gestión bibliotecaria. 
 

Reunión conjunta de evaluación del Proyecto parte boliviana y parte española 
 

3. Fondo bibliográfico y documental 
 
Reuniones preparatorias y de planificación de planificación del Fondo bibliográfico y 
documental 

 

 Dotar de fondo bibliográfico especializado en lenguas, culturas, tecnologías 
y producción indígena. 

 

 Dotar de  fuentes y recursos de  información y documentación científica de 
apoyo a la docencia, a la investigación y a la producción. 

 

 Procesamiento técnico de la colección bibliográfica y documental. 
 

 Suscripciones a fuentes y recursos. 
 
 

4. Planificación de los servicios bibliotecarios.  
 

Reuniones preparatorias y de planificación de los servicios bibliotecarios. 
 

 Planificación de un servicio bibliográfico y documental que contribuya a  la 
satisfacción de  las necesidades de acceso al conocimiento de  la población 
universitaria quechua. 

 

 Tipos  de  servicio:  préstamo  domiciliario,  préstamo  interbibliotecario, 
información  y  formación  a  usuarios,  referencia  e  información  científica, 
biblioteca digital, repositorio, web, redes sociales, etc. 

 

 Responsables de los servicios. 
 

 Personal asignado. 
 

 Horarios. 
 

 Turnos de personal, etc. 
 
 
Reunión conjunta de evaluación del Proyecto parte boliviana y parte española 
 
5. Formación 
 
Reuniones preparatorias y de planificación de loas actividades de formación 

 Formación del personal: 
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Capacitación:  Ampliar  y  mejorar  la  formación  teórico‐práctica  de  los 
profesionales al frente de la biblioteca universitaria.  
Planificación y ejecución de cursos y seminarios teóricos y talleres prácticos. 

 

 Capacitación de usuarios: docentes, estudiantes: 
 

Cursos ALFIN (Alfabetización Informacional) 
Cursos comprensión lectora. 
Otros. 

 
6. Tecnologías de la Información 
 

Reuniones  preparatorias  y  de  planificación  de  los  servicios  y  soportes 
tecnológicos 

 

 Evaluación y dotación de los equipos y soportes tecnológicos necesarios. 
 

 Evaluación  y  aplicación  de  Sistemas  integrales  (software)  de  gestión 
bibliotecaria. 

 

 Planificación y ejecución de la Biblioteca Digital. 
 

 Planificación y ejecución de la Web de la Biblioteca en el contexto de la Web de 
UNIBOL. 

 

 Planificación y ejecución del Repositorio institucional de la producción científica 
de UNIBOL. 
 

 Inclusión de la biblioteca en las redes sociales nacionales e internacionales. 
 
 
Reunión  conjunta de  evaluación  y balance  final del Proyecto parte boliviana  y parte 
española 
 
El Comité Coordinador del proyecto estará  compuesto por el  rector de  la UNIBOL o 
persona   o personas en quien delegue,  la directora de  la biblioteca, un bibliotecario, 
representantes  (a  determinar)  de  profesores  y  estudiantes  de  la  UNIBOL  y  el 
coordinador del Proyecto en la UCM. 
 
Los grupos de trabajo estarán formados por el director de la biblioteca, personal de la 
misma  y  representantes  de  los  usuarios  docentes  y  estudiantes  (a  determinar 
número). Habrá un grupo de trabajo por cada eje de acción prioritaria. 
 
Seis grupos de trabajo: 
 
1. Planificación y gestión de la biblioteca.  
2. Infraestructura y equipamiento. 
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3. Fondo bibliográfico y documental. 
4. Planificación de los servicios bibliotecarios.  
5. Formación. 
6. Tecnologías de la Información. 
 
 

II. Propuesta de cronograma 
 
 

Inicio del Proyecto  Fin del Proyecto 

1 de febrero de 2012  1 de agosto de 2013 

 
 
Reuniones preparatorias y de planificación global del Proyecto. 
Reuniones conjuntas Parte boliviana y Parte española. 
Conformación del Comité Coordinador del Proyecto y Grupos de Trabajo 
Fechas: 1 a 8 febrero 2012 
 
1. Planificación y gestión de la biblioteca. Estructura orgánica y administrativa. 
Estatutos, reglamentos, normas. 

 
Reuniones  preparatorias  y  de  planificación,  estructura  orgánica,  técnica  y 
administrativa  
Fechas: 9‐14 febrero 2012 
 

 Estructura orgánica y administrativa.  
Fechas: 9‐23 febrero 2012 
Dependencia  orgánica  de  la  Universidad:  Rector,  Vicerrector.  Comisión  de 
Biblioteca.  
Fechas: 15‐21 febrero 2012 
 

 Estructura administrativa y técnica 
Fechas: 2 febrero‐ 10 marzo 2012 
Dirección de la biblioteca.  
Fechas: 22 febrero 2012 
Plantilla de Personal asignado a la biblioteca  
Fechas: 23‐28 febrero 2012 
Responsables de servicios.  
Fechas: 29 febrero‐2 marzo 2012 

 

 Estatutos, reglamentos, normas  
Fechas: 2‐10 marzo 2012 

 
2. Infraestructura y equipamiento 
 
Reuniones preparatorias y de planificación de infraestructuras y equipamiento 
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 Asignación de locales adecuados 
Fechas: 11‐15 marzo 2012 

 

 Evaluación  de  equipamientos: Mobiliario  de  biblioteca,  Equipos  informáticos, 
Red  
Fechas: 13‐23 marzo 2012 

 

 Evaluación de Sistemas integrales (software) de gestión bibliotecaria  
Fechas: 15‐23 marzo 2012 

 
3. Fondo bibliográfico y documental  

Fechas:  15  de marzo  2012  hasta  fin  de  proyecto.  Actividad  permanente  de  la 
Biblioteca 

 
Reuniones preparatorias  y de planificación de planificación del  Fondo bibliográfico  y 
documental 
 

 Dotar de  fondo bibliográfico especializado en  lenguas,  culturas,  tecnologías  y 
producción indígena. 
Fechas: 15‐30 marzo 2012 

 

 Dotar  de  fuentes  y  recursos  de  información  y  documentación  científica  de 
apoyo a la docencia, a la investigación y a la producción  
Fechas: 15‐30 marzo 2012 
 

 Procesamiento técnico de la colección bibliográfica y documental  
Fechas:  Permanente  desde  2  abril  2012.  Actividad  continua  de  la  Biblioteca 
según requerimientos 

 

 Suscripciones a fuentes y recursos    
Fechas:  Permanente  desde  2  abril  2012.  Actividad  continua  de  la  Biblioteca 
según requerimientos y presupuesto 

 
4. Planificación de los servicios bibliotecarios  

Fechas: 15‐30 marzo 2012 
 
Reuniones preparatorias y de planificación de los servicios bibliotecarios. 
 

 Planificación de los servicios bibliográficos y documentales que contribuyan a la 
satisfacción  de  las  necesidades  de  acceso  al  conocimiento  de  la  población 
universitaria quechua.  
Fechas: 15‐23 marzo 2012 

 

 Tipos  de  servicio:  préstamo  domiciliario,  préstamo  interbibliotecario, 
información  y  formación  a  usuarios,  referencia  e  información  científica, 
biblioteca digital, repositorio, web, redes sociales, etc.  
Fechas: 15‐30 marzo 2012 
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 Asignación de responsables de los servicios 
Fechas: 15‐16 marzo 2012 

 Personal asignado a cada servicio  
Fechas: 19‐23 marzo 2012 

 

 Establecimiento de horarios 
Fechas: 15‐19 marzo 2012 

 

 Turnos de personal, etc.  
Fechas: 15‐19 marzo 2012 

 
Reunión conjunta de evaluación del Proyecto parte boliviana y parte española 
 
5. Formación  
Fechas: 2 de abril. Períodos  sucesivos de formación hasta finalizar el Proyecto 
 
Reuniones preparatorias y de planificación de loas actividades de formación 
 

 Formación del personal 
Capacitación:  Ampliar  y  mejorar  la  formación  teórico‐práctica  de  los 
profesionales al frente de la biblioteca universitaria.  
Planificación y ejecución de cursos y seminarios teóricos y talleres prácticos. 

 

 Capacitación de usuarios: docentes, estudiantes 
Cursos ALFIN. 
Cursos comprensión lectora. 
Otros. 

 
6. Tecnologías de la Información 
Fechas: 26 marzo. Continuidad hasta fin del Proyecto 
 
Reuniones preparatorias y de planificación de los servicios y soportes tecnológicos. 
 

 Evaluación y dotación de los equipos y soportes tecnológicos necesarios. 
Fechas: 26‐30 marzo 2012 

 

 Evaluación  y  aplicación  de  Sistemas  integrales  (software)  de  gestión 
bibliotecaria. 
Fechas: 2‐20 abril 2012 
 

 Planificación y ejecución de la Biblioteca Digital. 
Fechas: 2‐18 mayo 2012: fase planificación y evaluación. Hasta fin de proyecto: 
ejecución 
 

 Planificación y ejecución de la Web de la Biblioteca en el contexto de la Web de 
UNIBOL.  



20 
 

Fechas:  28 marzo–6  abril  2012:  fase  planificación  y  evaluación. Hasta  fin  de 
proyecto: mantenimiento y actualizaciones 
 

 Planificación y ejecución del Repositorio institucional de la producción científica 
de UNIBOL. 
 

 Inclusión de la biblioteca en las redes sociales nacionales e internacionales  
Fechas: 11‐27 abril 2012: fase planificación y evaluación. Hasta fin de proyecto: 
mantenimiento y actualizaciones 

 
Reunión  conjunta de  evaluación  y balance  final del Proyecto parte boliviana  y parte 
española 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Imagen tomada de:http://www.erbol.com.bo/sites/default/files/styles/grande/public/img_noticias/universidades‐indigenas‐

racismo.jpg?itok=CdjE42NQ 
[Consulta: 20 de marzo de 2014] 
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2.INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN 
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DATOS GENERALES 
 

 Código  del  Proyecto:  11‐
CAP1‐0636  

 Entidad  Subvencionada  o 
Beneficiario:  Universidad 
Indígena Boliviana, UNIBOL 
Quechua Casimiro Huanca 

 Título  del  Proyecto: 
Fortalecimiento  Biblioteca 
Universitaria  UNIBOL 
Quechua Casimiro Huanca 

 Sector principal/Subsector/es Código CAD: 1432 

 País: Bolivia 

 Provincia/Municipio: Chimoré 

 Socio local y otras entidades locales participantes  

 Coste total del Proyecto: 70.000 € 

 Subvención de la AECID: 70.000 € 

 Aportación de  la entidad beneficiaria. 

 Otras aportaciones 

 Fecha de inicio del Proyecto: 21 de noviembre de 2011 

 Fecha de finalización del Proyecto: 20 de mayo de 2013 

 Fecha modificada de finalización: 20 de febrero de 2014 

 Fecha modificaciones autorizadas por AECID: 8 de mayo de 2013 
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INFORME DE LA EJECUCIÓN  
 
Descripción resumida del proyecto ejecutado y de los mecanismos de ejecución, con 
explicación de las modificaciones realizadas sobre el proyecto original. 
 
Descripción resumida del proyecto y de los mecanismos de ejecución: 
 
Creación  y  fortalecimiento  de  la  Biblioteca  de  la  Universidad  Indígena  Boliviana, 
UNIBOL Quechua Casimiro Huanca, dotándole de los servicios básicos de información y 
documentación  académica  y  científica,  mejorando  su  capacidad  organizativa  y  de 
gestión,  implementado  equipamientos  y material bibliográfico  científico  y  formando 
en  capacidades  profesionales  y  técnicas  que  coadyuven  a  alcanzar  un  alto  nivel  de 
formación  académica  y  científica  y  permitan  el  fomento,  desarrollo,  preservación  y 
difusión  de  las  culturas  de  los  pueblos  indígenas  originarios  campesinos  de  Bolivia, 
como misión esencial contemplada en los Estatutos de la Universidad Contraparte. 
 
Objetivos: 
 

1. Dotar  a  la  Universidad  UNIBOL  Quechua  Casimiro  Huanca  de  un  servicio 
bibliográfico  y documental de  calidad que  contribuya  a  la  satisfacción de  las 
necesidades de acceso al conocimiento de la población universitaria quechua. 
 

2. Dotar  a  la  biblioteca  de  un  fondo  bibliográfico  especializado  en  lenguas, 
culturas, tecnologías y producción indígena. 

 
3. Disponer de  fuentes y  recursos de  información y documentación científica de 

apoyo a la docencia, a la investigación y a la producción. 
 

4. Ampliar y mejorar  la formación teórico‐práctica de docentes, estudiantes y de 
los profesionales al frente de la biblioteca universitaria. 
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Modificaciones realizadas sobre el Proyecto original: 
 
Modificación de las actividades respecto de la propuesta inicial 
 
Por  razones  operativas  una  vez  puesta  en  marcha  la  ejecución  del  Proyecto,  se 
modificaron las siguientes actividades inicialmente programadas: 
 

1. Procesamiento técnico de la colección bibliográfica y documental 
2. Equipos informáticos, conexión a red, bibliografía técnica 
3. Planificación del servicio, horarios, turnos de personal 
4. Capacitación 
5. Equipamiento 
6. Creación de la Base de datos de fuentes y recursos de información científica 
7. Suscripciones a fuentes y recursos de información 
8. Dotación de equipos informáticos, conexión a red 
9. Suministro de bibliografía técnica 
10. Planificación y ejecución de cursos y seminarios teóricos y talleres prácticos 
11. Planificación y acondicionamiento de locales y equipamientos físicos 
12. Mobiliario de biblioteca 

 
Las actividades realizadas y su grado de ejecución figuran en el apartado 2 de este 
informe. 
 
Ampliación del Plazo de Ejecución del proyecto 
 

Con fecha 29 de mayo de 2013,  la Jefatura 
del Servicio de Concesiones y Ayudas de  la 
AECID  notificó  a  la  UCM  el  Acuerdo  de 
concesión  de  ampliación  del  plazo  de 
ejecución,  de  la  Presidencia  de  la  Agencia 
Española  de  Cooperación  Internacional 
para el Desarrollo (AECID) de 8 de mayo en 
relación  a  la  subvención  11‐CAP1‐0636: 
Fortalecimiento  Biblioteca  Universitaria 
UNIBOL Quechua Casimiro Huanca. 
 
El plazo de ejecución fue autorizado por un 
período de 9 meses,  teniendo  como  fin el 
20  de  febrero  de  2014  y  estableciendo  el 
nuevo plazo para la justificación económica 
y  técnica de  la  subvención, el 20 de mayo 
de 2014. 
 
 
 
 
Folleto informativo de la Universidad UNIBOL Quechua Casimiro 
Huanca 
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Cese del Proyecto por cambio de autoridad académica 
 
Con fecha 1 de noviembre de 2013 el coordinador del Proyecto fue informado del cese 
del responsable del servicio de Biblioteca de la Institución Contraparte, la Universidad 
Indígena Boliviana UNIBOL Quechua Casimiro Huanca, como resultado del cambio de 
autoridad académica. 
 
Esta  circunstancia  suponía  el  incumplimiento  por  la  Contraparte  del  Convenio 
Específico  de  Cooperación  Institucional  entre  ésta  y  la  Institución  Donante,  la 
Universidad Complutense de Madrid, de  fecha 24 de mayo de 2012,  en  su  cláusula 
QUINTA  
 
Previo  a  dicha  comunicación,  habían  transcurrido  96  días  (del  26  de  julio  al  1  de 
noviembre  de  2013)  sin  noticia  ninguna  de  los  responsables  de  la  Contraparte,  no 
pudiendo durante ese período de tiempo ejecutar ninguna acción de  las previamente 
programadas con la Contraparte. 
 
En virtud de lo anterior, la Institución Donante  se vio obligada a tomar la decisión de 
no  continuar  con  la  ejecución  del  Proyecto,  con  la  consiguiente  devolución  de  la 
subvención no ejecutada, previa correspondiente justificación económica y técnica, lo 
que fue comunicado a  la Jefatura del Servicio de Concesiones y Ayudas de  la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Con fecha 12 de noviembre 
de 2013.  
 
El cierre del Proyecto en fecha anterior a la indicada por la Presidencia de la AECID en 
el Acuerdo de concesión de ampliación del plazo de ejecución supuso  la no ejecución 
de la partida del Proyecto destinada al pago de la 2ª Fase de la Obra Fina (instalaciones 
eléctricas,  carpintería,  fontanería,  amueblamiento,  etc.)  del  Edificio  destinado  a 
Biblioteca de  la  Institución Contraparte, y cuyo  importe se devuelve a  la AECID  junto 
con la justificación económica y técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebración  del  Pacha  Puquy  Raymi  (“equinocio  de  otoño”)  por  profesores  y  alumnos  de  la U. Quechua  Casimiro Huanca. 
Imagen  tomada  de:http://unibolquechua.edu.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=6  [Consulta: 
24abril 2014] 
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Imagen tomada de: Jaime Zambrana Vargas, “Los proyectos autonómicos y las concepciones educativas en Bolivia” 

Cochabamba (Bolivia): UNIBOL Casimiro Huanca, 2011, p.11 
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Actividades realizadas y grado de ejecución 
 
R1: PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN REALIZADA 
 

  ACTIVIDADES REALIZADAS  Grado de 
ejecución 

OBSERVACIONES 

R1.A1  Planificación general del proyecto 
con las autoridades y equipo 
técnico 

Ejecutado   

R1.A2  Planificación con equipo técnico 
de la biblioteca de trabajos 
técnicos, tareas auxiliares, 
servicios bibliotecarios y recursos 

Ejecutado   

R1. A3  Constitución de la Comisión de 
biblioteca 

Ejecutado   

R1.A4  Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional 
UNIBOL‐Biblioteca Universidad 
Complutense 

Medio  Convenio no cumplida 
en cláusulas 5ª y 6ª (1ª 
Partida) 

R1.A5  Estudio de necesidades de 
material bibliográfico y 
documental 

Ejecutado   

R1.A6  Estudio de necesidades de 
amueblamiento básico 

Ejecutado   

R1.A7  Estudio de necesidades de 
equipamiento informático básico 

Ejecutado 
 

 

R1.A8  Estudio y planificación de 
catálogos y bases de datos 
bibliográficas de la biblioteca 

Ejecutado 
 

 

R1.A9  Planificación de trabajo de 
personal voluntario 

Ejecutado 
 

 

R1.A10  Programación de cursos, talleres y 
actividades culturales 

Ejecutado   

 
R2: BIBLIOTECA AMUEBLADA 
 

  ACTIVIDADES REALIZADAS  Grado de 
ejecución 

OBSERVACIONES 

R2.A1  Adquisición de mobiliario y 
amueblamiento de la sala de 
lectura y depósito de la biblioteca 

NO 
Ejecutado 

Sin ejecutar por causa 
de cierre anticipado 
del Proyecto 
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R3: COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA FORMADA 
 

  ACTIVIDADES REALIZADAS  Grado de 
ejecución 

OBSERVACIONES 

R3.A1  Adquisición de manuales y libros 
de texto de las principales 
materias impartidas en las 
titulaciones de la Universidad 

Medio  Ejecutado un 50% 
aprox. por causa de 
cierre anticipado del 
Proyecto 

R3.A2  Adquisición de documentación 
especializada en culturas 
indígenas 

Medio  Ejecutado un 60% 
aprox. A falta de 
incorporar y procesar 
archivo recuperado 

R3.A3  Adquisición de otras obras de 
consulta 

Medio  Ejecutado un 50% 
aprox. por causa de 
cierre anticipado del 
Proyecto 

R3.A4  Suscripción a revistas científicas  No 
Ejecutado 

Sin ejecutar por causa 
de cierre anticipado 
del Proyecto 

R3.A5  Adquisición de material 
audiovisual 

Medio  Ejecutado un 40% 
aprox. por causa de 
cierre anticipado del 
Proyecto 

R3.A6  Adquisición de obras de referencia Medio  Ejecutado un 50% 
aprox. por causa de 
cierre anticipado del 
Proyecto 

R3. A7  Incorporación documentación 
agronomía 

No 
Ejecutado 

Pendiente 
incorporación archivo 
IBTA 

 
 
R4: BIBLIOTECA INFORMATIZADA  
 

  ACTIVIDADES REALIZADAS  Grado de 
ejecución 

OBSERVACIONES 

R4.A1  Adquisición e instalación de 
ordenadores y demás 
equipamiento informático para 
servicios de la biblioteca 

Bajo  Ejecutado un 30% 
aprox. por causa de 
cierre anticipado del 
Proyecto 

R4.A2  Adquisición e instalación de 
ordenadores y demás 
equipamiento informático para 
uso interno de la biblioteca 

Bajo  Ejecutado un 30% 
aprox. por causa de 
cierre anticipado del 
Proyecto 
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R5: SERVICIOS BIBLIOTECARIOS IMPLEMENTADOS 
 

  ACTIVIDADES REALIZADAS  Grado de 
ejecución 

OBSERVACIONES 

R5.A1  Implementación del servicio de 
lectura en sala 

Ejecutado   

R5.A2  Implementación del servicio de 
préstamo bibliotecario 

Ejecutado   

R5.A3  Implementación del servicio de 
información y referencia y CRAI 
(Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación) 

Medio  Ejecutado un 50% 
aprox. por causa de 
cierre anticipado del 
Proyecto 

R5.A4  Implementación del servicio de 
orientación al estudiante en el 
CRAI 

Medio  Ejecutado un 50% 
aprox. por causa de 
cierre anticipado del 
Proyecto 

R5.A5  Implementación del servicio de 
orientación al docente e 
investigador en el CRAI 

Medio  Ejecutado un 40% 
aprox. 

R5.A6  Implementación del servicio de 
información especializada en 
culturas indígenas 

Medio  Ejecutado un 60% 
aprox. A falta de 
incorporar y procesar 
archivo recuperado 

R5. A7  Implementación del servicio de 
información científica en 
agronomía 

No 
Ejecutado 

Pendiente 
incorporación archivo 
IBTA 

 
 
R6:  CATÁLOGOS  Y  BASES  DE  DATOS  BIBLIOGRÁFICAS  DE  LA  BIBLIOTECA 
PROGRAMADOS 
 

  ACTIVIDADES REALIZADAS  Grado de 
ejecución 

OBSERVACIONES 

R6.A1  Estudio y planificación de 
catálogos y bases de datos 
bibliográficas de la biblioteca 

Ejecutado   

R6.A2  Diseño de la base de datos 
especializada en culturas 
indígenas 

Bajo  Ejecutado un 30% 
aprox. A falta de 
planificación archivo 
recuperado y otra doc. 
de interés 

R6. A3  Diseño de la base de datos 
especializada en agronomía 

No 
Ejecutado 

Pendiente 
incorporación archivo 
IBTA 

 
 



32 
 

R7: PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN, CATÁLOGOS Y BASES DE DATOS 
BIBLIOGRÁFICAS REALIZADOS 
 

  ACTIVIDADES REALIZADAS  Grado de 
ejecución 

OBSERVACIONES 

R7. A1  Inventariado y sellado  Ejecutado   

R7. A2  Adjudicación de materias y 
descriptores 

Ejecutado   

R7. A3  Catalogación  Ejecutado   

R7. A4  Marbeteado  Ejecutado   

R7. A5  Señalización  Ejecutado   

R7.A6  Elaboración del catálogos 
bibliográfico informatizado y bases 
de datos bibliográficas de la 
biblioteca 

Medio  Ejecutado un 70% 
aprox. 

R7.A7  Elaboración de la base de datos de 
usuarios 

Medio  Ejecutado un 80% 
aprox. 

R7.A8  Elaboración de la base de datos de 
culturas indígenas 

Bajo  Ejecutado un 30% 
aprox. A falta de 
incorporar archivo 
recuperado y otra doc. 
de interés 

R7. A9  Catalogación y descripción 
documentación científica en 
agronomía 

No 
Ejecutado 

Pendiente 
incorporación archivo 
IBTA 

 
 
R8: CURSOS, TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADOS 
 

  ACTIVIDADES REALIZADAS  Grado de 
ejecución 

OBSERVACIONES 

R8.A1  Programación de cursos 
especializados 

Ejecutado   

R8.A2  Programación de talleres 
auxiliares 

Ejecutado   

R8.A3  Programación anual de 
actividades culturales 

Ejecutado   

R8. A4  Programación de cursos de 
información y documentación 
científica en agronomía 

No 
Ejecutado 

Pendiente 
incorporación archivo 
IBTA 
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R9: CURSOS, TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADOS 
 

  ACTIVIDADES REALIZADAS  Grado de 
ejecución 

OBSERVACIONES 

R9  Realización de actividades 
formativas  
 

   

R9.A1  Curso de orientación bibliotecaria 
para usuarios y auxiliares de 
biblioteca 

Ejecutado   

R9. A2  Curso documentación científica en 
agronomía 

NO 
Ejecutado 

Pendiente 
incorporación archivo 
IBTA 

R9.A3  Curso de encuadernación 
 

Ejecutado   

R9.A4  Curso de sistema informático 
ABCD 
 

Ejecutado   

R9.A5  Taller de lectura y ciclo de 
encuentro con autores 
 

Ejecutado   

R9.A6  Taller de restauración y 
reencuadernación de libros 
 

Ejecutado   

R9. A7  Taller de reciclado de papel  Ejecutado   

R9  Realización de actividades 
culturales 

   

R9.A8  Ciclos de cineforum 
 

Ejecutado   

 
 
R10: INDICADORES, ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS REALIZADAS 
 

  ACTIVIDADES REALIZADAS  Grado de 
ejecución 

OBSERVACIONES 

R10.A1  Elaboración de indicadores de 
calidad 

Iniciado  Proceso en ejecución 
permanente 

R10.A2  Elaboración de estadísticas de 
actividades y procesos de la 
Biblioteca 

Ejecutado   

R10.A3  Elaboración de encuestas de 
satisfacción de usuarios 

No 
Ejecutado 

Proceso pendiente de 
ejecución 
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R11: NUEVO EDIFICIO DE BIBLIOTECA PLANIFICADO 
 

  ACTIVIDADES REALIZADAS  Grado de 
ejecución 

OBSERVACIONES 

R11.A1  Planificación nuevo edificio para la 
Biblioteca 

Ejecutado   

 
 
R12: EQUIPAMIENTO NUEVO EDIFICIO DE BIBLIOTECA NO REALIZADO 
 

  ACTIVIDADES REALIZADAS  Grado de 
ejecución 

OBSERVACIONES 

R12.A1  Obra fina nuevo edificio para la 
Biblioteca (instalaciones eléctricas, 
carpintería, fontanería, etc.) 

NO 
Ejecutado 

Cese del proyecto por 
cambio de autoridades 
de la contraparte 

R12.A2  Equipamiento nuevo edificio para 
la Biblioteca 

NO 
Ejecutado 

Cese del proyecto por 
cambio de autoridades 
de la contraparte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de: Jaime Zambrana Vargas,  
“Apuntes para la construcción de la educación superior universitaria 
indígena boliviana”, Cochabamba (Bolivia) :Unibol Casimiro Huanca, 
2011, p.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de:http://3.bp.blogspot.com/‐
nb0XNrJ1WTM/T7meLQOkzQI/AAAAAAAAAEg/_XIP
QZtTyNs/s1600/Imagen+083.jpg [Consulta: 20 de 
marzo de 2014] 
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Resultados Obtenidos. Indicadores. 

 
Resultados Obtenidos: 
 

Indicadores previstos del 
resultado 1 

- Ítems de Planificación 
documentados 

- Documento de 
constitución de 
Comisión de 
Biblioteca 

- Documento de 
Convenio Específico 
de Cooperación 
Interinstitucional 

- Documentos de 
Estudio de 
necesidades de 
material bibliográfico 
y documental 

-  

- Documentos de 
Estudio de 
necesidades de 
amueblamiento 
básico 

- Documentos de 
Estudio de 
necesidades de 
equipamiento 
informático 

- Documento de 
Estudio y 
planificación de 
catálogos y bases de 
datos 

Logro de indicadores 

 
- Planificación 

ejecutada 
 
 
 

- Comisión de 
Biblioteca constituida

 
 
 

- Convenio firmado 
 
 
 

- Estudio elaborado y 
ejecutado 

 
 
 
Estudio elaborado y 
ejecutado 
 
 
 
Estudio elaborado y 
ejecutado 
 
 
 
 
Planificación elaborada y 
ejecutada 
 
 
Programación elaborada y 
ejecutada 
 
 
 

 
Fuentes de verificación 

(*) 

‐Documento  

‐Items ejecutados 

 

Convenio cumplido 

salvo en cláusulas 

5ª y 6ª (1ª Partida)  

- Documentos 

- Items 

ejecutados 

-  

- Documentos 

- Items 

ejecutados 

-  

- Documentos 

- Items 

ejecutados 

-  

- Documentos 

- Items 

ejecutados 

- Documentos 

- Items 
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- Documento de 
Planificación de 
trabajo de personal 
voluntario 

- Documento de 
Programación de 
cursos, talleres y 
actividades culturales 

 

  ejecutados 

 
 
 

Indicadores previstos del 
resultado 2 

- Adquisición  de  mobiliario 
básico 

Logro de indicadores 

- Indicador  no 
logrado 

 

 
Fuentes de 
verificación 

 

 
 
 

Indicadores previstos del 
resultado 3 

- Nº  de  ejemplares  de 
manuales y libros de texto 
por usuarios 

- Nº documentos culturas 
indígenas 

- Nº obras de consulta 

- Suscripción a revistas 
científicas 

- Nº materiales 
audiovisuales 

- Nº documentos 
agronomía 

Logro de indicadores 

- Indicadores 
logrados en 1ª  fase 
del Proyecto 

 

- Indicadores 
logrados en 1ª  fase 
del Proyecto 

- Indicadores 
logrados en 1ª  fase 
del Proyecto 

- Indicador  no 
logrado 

- Indicadores 
logrados en 1ª  fase 

 
Fuentes de 
verificación 

Estadísticas / 

Catálogo 

 

Estadísticas / 

Catálogo 

Estadísticas / 

Catálogo 
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- Nº obras de referencia 

 

del Proyecto 

- Indicador  no 
logrado 

- Indicadores 
logrados en 1ª  fase 
del Proyecto 

Estadísticas / 

Catálogo 

 

Estadísticas / 

Catálogo 

 
 
 

Indicadores previstos en R4 
 

Adquisición e instalación de 
ordenadores y demás 
equipamiento informático para 
servicios de la biblioteca 

Logro de indicadores  
 

Bajo 

Fuentes de 
verificación 

 
Ejecutado un 30% 
aprox. por causa de 
cierre anticipado 
del Proyecto 

 
 
 

Indicadores previstos en R5 
 
Servicio de lectura en sala 
implementado 

Logro de indicadores 
 
Indicador logrado en 1ª 
fase del Proyecto 

Fuentes de 
Verificación 

 
Servicio activado 

Implementación del servicio de 
préstamo bibliotecario 

Indicador logrado en 1ª 
fase del Proyecto 

Servicio activado 
Estadísticas de 
préstamo 

Implementación del servicio de 
información y referencia y CRAI 
(Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación) 

Indicador logrado en un 
50% aprox. por causa de 
cierre anticipado del 
Proyecto 

Servicio activado 
en un 50% aprox.  

Implementación del servicio de 
orientación al estudiante en el 
CRAI 

Indicador logrado en un 
50% aprox. por causa de 
cierre anticipado del 
Proyecto 

Servicio activado 
en un 50% aprox.  

Implementación del servicio de 
orientación al docente e 
investigador en el CRAI 

Indicador logrado en un 
40% aprox. por causa de 
cierre anticipado del 
Proyecto 

Servicio activado 
en un 40% aprox.  
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Implementación del servicio de 
información especializada en 
culturas indígenas 

Indicador logrado en un 
60% aprox. por causa de 
cierre anticipado del 
Proyecto 

Servicio activado 
en un 60% aprox.  

Implementación del servicio de 
información científica en 
agronomía 

No Ejecutado   

 
 
 

Indicadores previstos en R6 
 
Documentos de estudio de 
Catálogos y bases de datos  

Logro de indicadores  
 

Catálogos y bases de datos 
planificados 

Fuentes de 
Verificación 

 
Documentos 
elaborados 

Documentos de estudio de base 
de datos en culturas indígenas 

Planificación de base de 
datos en culturas indígenas 
en fase de inicio 

Planificación 
ejecutada en un 
30% aprox. 

Documentos de estudio de  base 
de datos en agronomía 

No Ejecutado   

 
 
 

Indicadores previstos en R7   

Nº de materiales bibliográficos 

y audiovisuales inventariados y 

sellados 

Logro de indicadores  
 

Documentos 
procesados 

Fuentes de Verificación 
 
Estadísticas de procesos 

Materias y descriptores 
adjudicados a documentos 

Documentos indizados  Estadísticas de procesos 
/ Catálogos / Bases de 
datos 

Nº de documentos catalogados  Documentos 
catalogados 

Estadísticas de 
procesos/ Catálogos / 
Bases de datos 
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Nº de documentos catalogados 
Marbeteados 

Documentos 
catalogados 
marbeteados 

Estadísticas de procesos 

Nº  de  carteles  y  letreros 

instalados 

Sala de lectura 
señalizada 

Material fotográfico 

Nº de catálogos y bases de 
datos elaborados 

70% Catálogos y bases 
de datos elaborados  

Estadísticas de procesos 
/ Catálogos / Bases de 
datos 

Base de datos de usuarios  80% Base de datos de 
usuarios elaborada 

Base de datos de 
usuarios / Estadística de 
usuarios 

Base de datos de culturas 
indígenas 

30% Base de datos de 
culturas indígenas 
elaborada 

 

Catalogación y descripción 
documentación científica en 
agronomía 

No Ejecutado   

 
 

Indicadores previstos en R8 
 
Nº de cursos especializados 
programados 

Logro de indicadores 
 
Cursos especializados 
programados 

Fuentes de 
Verificación 
 
Programa de cursos 

Nº de talleres auxiliares 
programados 

Talleres auxiliares 
programados 

Programa de talleres 

Nº de actividades culturales 
programadas / año 

Actividades culturales 
anuales programadas 

Programa 

Nº de cursos de información y 
documentación científica en 
agronomía programados 

Cursos de información 
y documentación 
científica en 
agronomía no 
programados 
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Imagen tomada de: http://unibolquechua.edu.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=6 

[Consulta: 20 de marzo de 2014] 

 
 

Indicadores previstos en R9 
 
Nº de actividades formativas 
realizadas 
 

Logro de indicadores  
 
Actividades formativas 
realizadas 

Fuentes de 
Verificación 
 
Material fotográfico 
Listado de asistentes 
Documentación 
técnica de contenidos
Programación 

Curso de orientación bibliotecaria 
para usuarios y auxiliares de 
biblioteca realizado 

Curso realizado  Material fotográfico 
Listado de asistentes 
Documentación 
técnica de contenidos 

Curso documentación científica en 
agronomía 

Curso no realizado   

Curso de encuadernación 
 

Curso realizado  Material fotográfico 
Listado de asistentes 
Documentación 
técnica de contenidos 

Curso de sistema informático 
ABCD 
 

Curso realizado  Material fotográfico 
Listado de asistentes 
Documentación 
técnica de contenidos 

Taller de lectura y ciclo de 
encuentro con autores 
 

Curso realizado  Material fotográfico 
Listado de asistentes 
Documentación 
técnica de contenidos 
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Taller de restauración y 
reencuadernación de libros 
 

Curso realizado  Material fotográfico 
Listado de asistentes 
Documentación 
técnica de contenidos 

Taller de reciclado de papel  Curso realizado  Material fotográfico 
Listado de asistentes 
Documentación 
técnica de contenidos 

Nº de actividades culturales 
realizadas 

Actividades culturales 
realizadas 

Material fotográfico 
Listado de asistentes 
Programación 
 

Ciclos de cineforum 
 

Curso realizado  Material fotográfico 
Listado de asistentes 
Programación 
 

 
 

Indicadores previstos en R10 
 
Nº de indicadores de calidad 

Logro de indicadores  
 
Elaboración de 
indicadores Iniciada 

Fuentes de 
Verificación 
 
Proceso en ejecución  
permanente 

Estadísticas de actividades y 
procesos de la Biblioteca 

Estadísticas realizadas  Proceso en ejecución 
permanente 

Encuestas de satisfacción de 
usuarios no elaboradas 

No Ejecutado   

 
 

Indicadores previstos en R11 
 
Nuevo edificio Biblioteca 
planificado 

Logro de indicadores  
 
Nuevo edificio Biblioteca 
planificado 

Fuentes de 
Verificación 
 
Proyecto 
arquitectónico 
Planos 
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Indicadores previstos en R12 

Nuevo edificio Biblioteca  
equipado 

 

Logro de indicadores 

Nuevo edificio 
Biblioteca no equipado 

 

 
Fuentes de 
Verificación 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaime  Zambrana  Vargas,  “Apuntes  para  la  construcción  de  la  educación  superior  universitaria  indígena  boliviana” 
Publicación de la Universidad UNIBOL Quechua Casimiro Huanca en quechua y castellano 
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3. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO 
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EVALUACIÓN 

Evaluación Técnica 
 
Desde el punto de vista técnico, el proyecto ha podido desarrollarse en  los siguientes 
aspectos: 

 
Aspectos técnicos desarrollados: 
 

- Planificación general del proyecto.  
- Constitución de la Comisión de Biblioteca 
- Estudio de necesidades de material bibliográfico y documental. 
- Estudio de necesidades de amueblamiento básico. 
- Estudio de necesidades de equipamiento informático básico. 
- Estudio y planificación de catálogos y bases de datos bibliográficas de la 

Biblioteca 
- Planificación de trabajo de personal voluntario. 
- Programación de cursos, talleres y actividades culturales. 
- Implementación del servicio de lectura en sala. 
- Implementación del servicio de préstamo bibliotecario. 
- Estudio y planificación de catálogos y bases de datos bibliográficas de la 

Biblioteca. 
- Inventariado y sellado. 
- Adjudicación de materias y descriptores. 
- Catalogación. 
- Marbeteado. 
- Señalización. 
- Programación de cursos especializados. 
- Programación de talleres auxiliares. 
- Programación anual de actividades culturales. 
- Curso de orientación bibliotecaria para usuarios y auxiliares de Biblioteca. 
- Curso de encuadernación. 
- Curso de sistema informático ABCD 
- Taller de lectura y ciclo de encuentro con autores. 
- Taller de restauración y reencuadernación de libros. 
- Taller de reciclado de papel. 
- Ciclos de cineforum. 
- Elaboración de estadísticas de actividades y procesos de la Biblioteca. 
- Planificación nuevo edificio para la Biblioteca. 

 
Aspectos técnicos no desarrollados en su totalidad (alrededor de 50% de nivel de 
ejecución): 
 

- Convenio  Específico  de  Cooperación  Interinstitucional  UNIBOL‐Biblioteca 
Universidad Complutense. 

- Adquisición de manuales y  libros de texto de  las principales materias  impartidas 
en las titulaciones de la Universidad. 

- Adquisición de documentación especializada en culturas indígenas. 
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- Adquisición de otras obras de consulta. 
- Adquisición de material audiovisual. 
- Adquisición de obras de referencia. 
- Implementación  del  servicio  de  información  y  referencia  y  CRAI  (Centro  de 

Recursos para el Aprendizaje y la Investigación). 
- Implementación del servicio de orientación al estudiante en el CRAI 
- Implementación del servicio de orientación al docente e investigador en el CRAI 
- Implementación del servicio de información especializada en culturas indígenas 
- Elaboración  del  catálogo  bibliográfico  informatizado  y  bases  de  datos 

bibliográficas de la Biblioteca. 
- Elaboración de la base de datos de usuarios 

 
Aspectos técnicos desarrollados en un bajo nivel de ejecución (alrededor de 30%): 
 

- Adquisición e instalación de ordenadores y demás equipamiento informático para 
servicios de la Biblioteca. 

- Adquisición e instalación de ordenadores y demás equipamiento informático para 
uso interno de la Biblioteca 

- Diseño de la base de datos especializada en culturas indígenas 
- Elaboración de la base de datos de culturas indígenas 

 
Aspectos técnicos no ejecutados:  
 

Como  se  indica  en  un  apartado  anterior  de  este  informe,  el  Proyecto  no  pudo 
continuarse  en  su  2ª  fase  para  la  ejecución  del  presupuesto  correspondiente 
(40.000  €)  debido  al  incumplimiento  por  la  Contraparte  del  Convenio  de 
Colaboración establecido entre las partes, al producirse el cambio de autoridades 
en la Institución Contraparte y la falta de comunicación por ésta. 

 
Actividades no desarrolladas: 
 

- Adquisición de mobiliario y amueblamiento de la sala de lectura y depósito de la 
Biblioteca. 

- Suscripción a revistas científicas. 
- Incorporación documentación Agronomía. 
- Implementación del servicio de información científica en Agronomía. 
- Diseño de la base de datos especializada en Agronomía 
- Catalogación y descripción documentación científica en Agronomía 
- Programación de cursos de información y documentación científica en Agronomía 
- Curso documentación científica en Agronomía 
- Elaboración de encuestas de satisfacción de usuarios 
- Obra fina nuevo edificio para la Biblioteca (instalaciones eléctricas, carpintería, 

fontanería, etc.) 
- Equipamiento nuevo edificio para la Biblioteca. 
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Edición del Quijote en quechua y “Confesionario” en quechua 
(1585) del fondo antiguo de la Biblioteca de la AECID 

 
 
Evaluación global 
 
Socio local y mecanismos de ejecución 
 
Identificando el socio local como la Autoridad de la Contraparte, hay que diferenciar la 
primera  Autoridad  de  la  Contraparte  firmante  del  Proyecto  de  las  siguientes 
autoridades. 
 
Por  lo  que  respecta  a  la  primera Autoridad,  la  valoración  que  hacemos  es  de  todo 
punto positiva, por cuanto su  interés, tanto en  la ejecución del proyecto, como en su 
mantenimiento, sostenibilidad y visibilidad, etc., ha sido del máximo nivel. 
 
Por  lo que se refiere a  las Autoridades que han sustituido a  la primera,  la valoración 
por nuestra parte es poco positiva, por cuanto no ha habido interés ni en la ejecución 
ni  en  el  mantenimiento,  sostenibilidad  o  visibilidad  del  mismo,  así  como  en  el 
incumplimiento del Acuerdo de Colaboración firmado entre la Institución Donante y la 
Contraparte,  por  cuanto  aquélla  tomó  la  determinación  de  cerrar  el  Proyecto  de 
Cooperación. 
 
Nivel de participación de los colectivos afectados 
 
Los colectivos afectados por el proyecto, es decir, sus beneficiaros, han mostrado un 
interés absoluto y un muy elevado nivel de participación en aspectos como: 

 
El  alto  nivel  de  utilización  de  los  usuarios  de  la  Biblioteca  de  los  servicios 
implementados con  la ejecución del Proyecto y su  implicación en el mantenimiento y 
sostenibilidad del Proyecto. 
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El  alto  nivel  de  utilización  de  los  usuarios  de  la  Biblioteca  de  los  fondos 
bibliográficos y documentales adquiridos por el Proyecto. 

 
Los  estudiantes  de  la  Universidad  utilizan  de  manera  continuada  los  espacios  
habilitados  para  estudio  que  les  proporciona  los  servicios  esenciales  para  su 
actividad  académica  y  su  implicación  en  el mantenimiento  y  sostenibilidad  del 
Proyecto a través de la Comisión de Biblioteca. 

 
Los  profesores  de  la  Universidad  disponen  de  unos  servicios  de  apoyo  a  su 
actividad docente  y participan activamente en  la Comisión de Biblioteca para  su 
fortalecimiento y mejora. 

  
Los  investigadores  disponen  de  servicios  de  información  y  documentación 
científica útiles a su labor investigadora. 

 
La  comunidad  de  Chimoré  y  poblaciones  cercanas  disponen  de  un  espacio  y 
servicios  bibliotecarios  útiles  para  su  formación  y  muestran  interés  en  su 
participación para la mejora continua del servicio. 

 
Puntos fuertes y débiles en el desarrollo del proyecto 

 
Puntos fuertes: 
 
1. Interés y participación de  los beneficiarios,  tanto en  la ejecución, como en el 

mantenimiento y sostenibilidad del mismo. 
 

2. Interés y voluntad mostrado por  la primera Autoridad de  la Contraparte en  la 
ejecución y desarrollo del Proyecto. Firma de Acuerdo de Colaboración entre la 
Institución Donante y la Contraparte. 

 
3. Dedicación al proyecto de  la persona responsable del servicio de biblioteca de 

la Institución Contraparte. 
 

4. Entrega  al  proyecto  del  personal  voluntario  y  cooperante  de  la  Universidad 
Donante. 

 
5. Colaboración de la comunidad indígena de Chimoré en el proyecto. 

 
6. Interés  de  los  profesionales  en  adquirir  nuevos  conocimientos  a  través  del 

proyecto. 
 

Puntos débiles: 
 
1. Desinterés  en  el  proyecto  de  las  segundas  y  siguientes  autoridades  de  la 

Contraparte. 
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2. Incumplimiento  del  Acuerdo  de  colaboración  suscrito  entre  la  Institución 
Donante y la Contraparte. 

 
3. Deficientes  condiciones  ambientales  de  trabajo  en  las  instalaciones  de  la 

Contraparte. 
 

4. Escaso número de personal  técnico de  la Contraparte al servicio del proyecto 
Contraparte. 

 
5. Escaso número de personal auxiliar de  la Contraparte al servicio del proyecto 

Contraparte. 
 

6. Infraestructuras de la Contraparte deficientes. 
 

7. Infraestructuras tecnológicas de la Contraparte deficientes. 
 

8. Falta  de  colaboración  de  las  segundas  y  siguientes  autoridades  de  la 
Contraparte en el apoyo a las actividades realizadas. 

 
9. Escasa  implicación de  las segundas y siguientes autoridades de  la Contraparte 

para el acondicionamiento de infraestructuras y zonas de trabajo. 
 

10. Falta de aportación de las segundas y siguientes autoridades de la Contraparte 
para  la manutención  y  alojamiento  de  los  colaboradores  voluntarios  en  el 
Proyecto de la Contraparte. 

 
11.  Falta  de  garantías  de  las  autoridades  actuales  de  la  Contraparte  en  la 

sostenibilidad del Proyecto 
 
Si pudiéramos comenzar de nuevo ¿qué se modificaría del proyecto  inicial y/o de su 
ejecución? 

 
1. Incluir  en  el  Acuerdo  de  Colaboración  entre  la  Institución  Donante  y  la 

Contraparte  una  cláusula  de  compromiso  de  las  Autoridades  presentes  y 
futuras de la Contraparte que garantice el mantenimiento y sostenibilidad del 
proyecto. 
 

2. Garantizar  en  el  Acuerdo  de  Colaboración  entre  la  Institución  Donante  y  la 
Contraparte una aportación económica específica al Proyecto. 

 
3. Garantizar  en  el  Acuerdo  de  Colaboración  entre  la  Institución  Donante  y  la 

Contraparte  unas  condiciones  adecuadas  de  trabajo,  infraestructuras, 
recursos,  etc.,  por  parte  de  las  Autoridades  presentes  y  futuras  de  la 
Contraparte. 
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4. Actividades  de  la  entidad  beneficiaria  de  la  subvención  sobre  las  actividades 
desarrolladas directa e indirectamente en el proyecto. 
 

5. Actividades de la 1ª Autoridad de la entidad beneficiaria: 
 Firma  del  Acuerdo  de  Colaboración  entre  la  Institución  Donante  y  la 

Contraparte. 

 Planificación general del proyecto. 

  Constitución de la Comisión de biblioteca. 

 Apoyo  institucional  para  la  realización  del  Estudio  de  necesidades  de 
material bibliográfico y documental. 

 Apoyo  institucional  para  la  realización  del  Estudio  de  necesidades  de 
amueblamiento básico. 

 Apoyo  institucional  para  la  realización  del  Estudio  de  necesidades  de 
equipamiento informático básico. 

 Apoyo  institucional  para  la  realización  del  Estudio  y  planificación  de 
catálogos y bases de datos bibliográficas de la biblioteca. 

 Apoyo  institucional  para  la  realización  del  Planificación  de  trabajo  de 
personal voluntario. 

 Apoyo  institucional  para  la  realización  del  Programación  de  cursos, 
talleres y actividades culturales. 

 Apoyo  institucional  para  la  ejecución  de  cursos,  talleres  y  actividades 
culturales. 

 Apoyo  institucional para  la ejecución del  resto de actividades  técnicas 
del Proyecto 
 

Valoración de los criterios de evaluación 
 
Eficacia.  

 
Aspectos positivos:  

 
En aquellas actividades técnicas que han podido realizarse en la ejecución del proyecto 
se ha conseguido un alto grado de eficacia, especialmente cuanto se relaciona con las 
siguientes: 

 

 Estudio de necesidades de material bibliográfico y documental. 

 Estudio y planificación de catálogos y bases de datos bibliográficas de la 
biblioteca. 

 Marbeteado. 

 Señalización. 
 Catalogación. 
 Adjudicación de materias y descriptores. 

 Implementación del servicio de préstamo bibliotecario. 

 Curso de orientación bibliotecaria para usuarios y auxiliares de biblioteca. 
 Curso de encuadernación. 
 Curso de sistema informático ABCD. 
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 Taller de lectura y ciclo de encuentro con autores. 
 Taller de restauración y reencuadernación de libros. 
 Taller de reciclado de papel. 
 Programación de cursos, talleres y actividades culturales. 

 Implementación del servicio de lectura en sala. 
 
Aspectos negativos: 

 
Los  aspectos  negativos  del  proyecto  se  refiere  a  actividades  que  no  se  han  podido 
ejecutar, tales como el equipamiento o la llamada obra “fina” del nuevo edificio para la 
Biblioteca  (instalaciones  eléctricas,  carpintería,  fontanería,  etc.), o  al  grado medio o 
bajo  de  ejecución,  debido  todo  ello  a  la  suspensión  del  proyecto  por  las  causas 
señaladas. 

 
Eficiencia 

 
En  términos  generales,  la  valoración  del  grado  de  eficiencia  de  las  actividades 
realizadas  en  la  ejecución  del  proyecto  es  alta,  por  cuanto  se  han  rentabilizado  al 
máximo los recursos.  

 
Este grado de eficiencia ha sido especialmente relevante en la realización de las  
siguientes  actividades,  cuyo  coste ha  sido  cero  y  su  impacto muy elevado entre  los 
beneficiarios del Proyecto: 

 

 Planificación general del proyecto. 

  Constitución de la Comisión de Biblioteca. 

 Estudio de necesidades de material bibliográfico y documental. 

 Estudio de necesidades de amueblamiento básico. 

 Estudio de necesidades de equipamiento informático básico. 

 Estudio y planificación de catálogos y bases de datos bibliográficas de  la 
Biblioteca. 

 Planificación de trabajo de personal voluntario. 

 Programación de cursos, talleres y actividades culturales. 

 Estudio y planificación de catálogos y bases de datos bibliográficas de  la 
Biblioteca. 

 Inventariado y sellado. 

 Adjudicación de materias y descriptores. 

 Catalogación. 

 Marbeteado. 

 Señalización. 

 Programación de cursos especializados. 

 Programación de talleres auxiliares. 

 Programación anual de actividades culturales. 

 Curso de orientación bibliotecaria para usuarios y auxiliares de biblioteca. 

 Curso de encuadernación. 

 Curso de sistema informático ABCD. 
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 Taller de lectura y ciclo de encuentro con autores. 

 Taller de restauración y reencuadernación de libros. 

 Taller de reciclado de papel. 

 Ciclos de cineforum 

 Elaboración de estadísticas de actividades y procesos de la Biblioteca. 

 Planificación nuevo edificio para la Biblioteca. 
 
Pertinencia 
 
Uno  de  los  principales motivos  aducidos  por  las  autoridades  de  la  Contraparte  que 
propusieron inicialmente la ejecución del Proyecto fue la pertinencia y necesidad de la 
Universidad  Contraparte  de  contar  con  un  servicio  bibliotecario,  bibliográfico  y 
documental  de  apoyo  a  la  actividad  docente  e  investigadora  en  beneficio  de  sus 
usuarios, es decir, estudiantes, profesorado e investigadores. 

 
Hasta el grado en que pudo ejecutarse el Proyecto, ha podido  cumplirse el nivel de 
pertinencia requerido. 
 

 
Imágenes tomadas de : http://unibolquechua.edu.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=16 
[Consulta: 21 de marzo de 2014] 

 
Impacto 
 
El  Impacto  principal  de  este  Proyecto  ha  recaído  en  sus  beneficiarios,  que  son, 
fundamentalmente, los usuarios de la Biblioteca Universitaria: 

 

 Estudiantes de la Universidad UNIBOL Casimiro Huanca. 

 Profesorado e investigadores de la Universidad UNIBOL Casimiro Huanca. 

 Estudiosos  e  investigadores  de  las  culturas  indígenas  originario 
campesinas  de  Bolivia  y,  en  especial,  de  la  comunidad  quechua  de 
Chimoré. 

 Ciudadanos de la población de Chimoré y poblaciones cercanas. 
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Viabilidad 
 
La viabilidad del proyecto ha estado garantizada por el interés y voluntad mostrada por 
las  autoridades  académicas  de  la  Contraparte  con  las  que  se  acordó  ejecutar  el 
Proyecto y con las que se firmó el Convenio de Colaboración. 
 
El  cambio  de  autoridades  ha  imposibilitado  continuar  la  ejecución  del  Proyecto  por 
falta de  interés, de  lo que  cabe deducir que el Proyecto  va  a  carecer de  viabilidad, 
salvo que  las nuevas  autoridades decidan  continuarlo en el  futuro,  finalizar  con  sus 
propios medios o ayudas externas el equipamiento del nuevo edificio de la biblioteca y 
mantener el servicio como se inició mediante el Proyecto. 
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3. ENTREGA FINAL DEL PROYECTO 
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Finalización y transferencia del Proyecto. Grado de sostenibilidad de la intervención 
 
Como ha sido indicado en un apartado anterior, con fecha 1 de noviembre de 2013 el 
coordinador  del  Proyecto  fue  informado  del  cese  del  responsable  del  servicio  de 
Biblioteca  de  la  Institución  Contraparte,  la  Universidad  Indígena  Boliviana  UNIBOL 
Quechua Casimiro Huanca, como resultado del cambio de autoridad académica. 
 
Esta  circunstancia  suponía  el  incumplimiento  por  la  Contraparte  del  Convenio 
Específico  de  Cooperación  Institucional  entre  ésta  y  la  Institución  Donante,  la 
Universidad Complutense de Madrid, de  fecha 24 de mayo de 2012,  en  su  cláusula 
QUINTA . 
 
En  virtud  de  lo  anterior,  la  Institución  Donante,  tras  varias  gestiones  infructuosas 
destinadas a un posible nombramiento de un nuevo  interlocutor o responsable de  la 
Biblioteca  por  la  contraparte  que  permitiera  dar  continuidad  al  Proyecto,  se  vio 
obligada  a  tomar  la  decisión  de  cerrar  la  ejecución  del mismo,  con  la  consiguiente 
devolución  de  la  subvención  no  ejecutada,  previa  correspondiente  justificación 
económica y técnica, lo que fue comunicado a la Jefatura del Servicio de Concesiones y 
Ayudas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
El cierre del Proyecto en fecha anterior a la indicada por la Presidencia de la AECID en 
el Acuerdo de concesión de ampliación del plazo de ejecución supuso  la no ejecución 
de la partida del Proyecto destinada al pago de la 2ª Fase de la Obra Fina (instalaciones 
eléctricas,  carpintería,  fontanería,  amueblamiento,  etc.)  del  Edificio  destinado  a 
Biblioteca de  la  Institución Contraparte, y cuyo  importe se devuelve a  la AECID  junto 
con la justificación económica y técnica. 
 
Receptividad del socio local y de los beneficiarios 
 
Receptividad del socio local: 
 
Identificando el socio local como la Autoridad de la Contraparte, establecemos grados 
de receptividad en virtud de aquélla, de modo tal que: 
 

 Por  lo  que  se  refiere  a  la  primera  Autoridad  de  la  Contraparte  firmante  del 
Proyecto, el grado de  receptividad ha  sido absoluto, por cuanto el  interés de 
dicha  Autoridad  tanto  en  la  ejecución  del  proyecto,  como  en  su 
mantenimiento, sostenibilidad y visibilidad, etc., ha sido del máximo nivel. 
 

 Por lo que se refiere a las Autoridades que han sustituido a la primera, el grado 
de receptividad podemos calificarlo de medio y bajo, por cuanto no ha habido 
interés ni en  la ejecución ni en el mantenimiento,  sostenibilidad o visibilidad 
del  mismo,  así  como  en  el  incumplimiento  del  Acuerdo  de  Colaboración 
firmado entre la Institución Donante y la Contraparte, por cuanto aquélla tomó 
la determinación de cerrar el Proyecto de Cooperación. 
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Receptividad de los beneficiaros: 
 

Por cuanto respecta a los beneficiaros del Proyecto, el grado de receptividad ha sido 
muy elevado, debido a los siguientes motivos: 
 

 Los usuarios de la Biblioteca pueden hacer uso de sus servicios implementados 
con la ejecución del Proyecto. 

 Los  usuarios  se  benefician  de  los  fondos  bibliográficos  y  documentales 
adquiridos por el Proyecto. 

 Los estudiantes de  la Universidad disponen de un espacio de estudio que  les 
proporciona los servicios esenciales para su actividad académica. 

 Los  profesores  de  la  Universidad  disponen  de  unos  servicios  de  apoyo  a  su 
actividad docente. 

 Los  investigadores  disponen  de  servicios  de  información  y  documentación 
científica útiles a su labor investigadora. 

 La  comunidad  de  Chimoré  y  oblaciones  cercanas  disponen  de  un  espacio  y 
servicios bibliotecarios útiles para su formación  

 
Visibilidad 
 
El grado de visibilidad del Proyecto ha sido elevado mientras el mismo ha contado con 
el apoyo  institucional de  las Autoridades de  la Contraparte, que han contribuido a  la 
difusión y conocimiento del mismo entre todos los beneficiarios. 
 
Las  nuevas  Autoridades  no  garantizan  el  mantenimiento  del  grado  de  visibilidad 
conseguido,  siendo ésta otra de  las  razones por  las  cuales  la  Institución Donante ha 
decidido cerrar el Proyecto. 
 
 



58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA



60 
 

 



61 
 

BIBLIOGRAFÍA  
 

 

 Antón,  V.,  Gállego,  C.,  Gimeno,  J.,  Horta,  C.,  La  cooperación  bibliotecaria  al 
desarrollo:  un  desafío  para  la  biblioteca  universitaria  pública,  V  Congreso 
Universidad  y  Cooperación  al  Desarrollo:  “La  Cooperación  Universitaria  al 
Desarrollo ante los retos de un mundo en crisis”, Cádiz, 6 al 8 de abril de 2011. 
RACUD (Red Andaluza de Cooperación Universitaria al Desarrollo)  
 

 Paredes  Morillas,  María  Cristina,  “Trabajo  de  voluntarios  españoles  en  la 
Universidad  Indígena Boliviana Quechua” en: Blog de  la Universidad  Indígena 
Boliviana Quechua Casimiro Huanca(2011) 
http://bibliotecaunibolquechuacasimirohuanca.blogspot.com.es/2011/08/trab
ajo‐de‐voluntarios‐espanoles‐en‐la.html [Consulta: 20 de marzo de 2014] 
 

 Paredes Morillas, María  Cristina,  “Proyecto  de  fortalecimiento  de  la UNIBOL 
quechua Casimiro Huanca” ponencia presentada en: VI Congreso Nacional de 
Bibliotecología, Documentación, Archivística y Museología, 2012 
http://www.proydigitales.com/vicnbdam.org/doc/ponencias/pon1_2.pdf 
[Consulta: 20 de marzo de 2014] 
 

 Universidad Indígena de Bolivia Quechua “Casimiro Huanca” 
http://unibolquechua.edu.bo/ 
 

 Zambrana  Vargas,  Jaime,  “Apuntes  para  la  construcción  de  la  educación 
superior universitaria  indígena boliviana”  [castellano y quechua] Cochabamba 
(Bolivia): Unibol Quechua “Casimiro Huanca”, D.l. 2011 


